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12%

8%

40%

20%

8%

Répartition des acteurs par rôle
MOA

exploitant

Architecte

BE

Entreprise

AMO

A TITRE INDICATIF: CHIFFRES SPECIFIQUES A L’ENQUETE

56%44%

Répartition par type d'opération

Neuf

Rénovation

Quelques chiffres
15 opérations visitées

36 acteurs rencontrés

107 événements recensés

67%
8%
8%

17%

Répartition par durée de 
fonctionnement

moins de 6 mois

entre 6 mois et 1 an

entre 1 et 2 ans

plus de 2 ans
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40 projets « BIM » répertoriés

25%

30%

45%

Selon l’état d'avancement

réalisés

en construction

en conception

16%

40%

44%

Selon le type d’ouvrage

petite taille

taille moyenne

gros projets

La plupart des projets sont EN CONCEPTION

La plupart des projets : GROS PROJETS

Peu de projets de petite taille en BIM

Critère de choix des opérations
Collaboration sur la maquette

Impacts constatables
Bonnes pratiques réplicables

15 opérations
En construction ou réalisées

Conçues avec l’expérience sur le 

BIM d’avant 2015
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Panne de la charpente renforçant la charpente

Collision avec les éléments de la ferme existante

1 – Elaboration de la maquette 
Les données d’entrée non précises 

Impact

Bonne 
pratique

Constat

Origine

Collision entre la panne de renfort et la charpente 
existante

Collision entre la panne de renfort et la charpente 
existante

Relevé complémentaire après curage ET intégrer 
les modifications

Relevé fait avant curage: Erreur d’altimétrie

La numérisation de l’existant nécessite une 
précision et une actualisation des données
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1 – Elaboration de la maquette 
Niveau de détail faible

Impact

Bonne 
pratique

Constat

Origine

Flocage enlevé pour dégager l’espace de passage 
des éléments du second-œuvre

Collision non détectée

Non-conformité réglementaire

Modéliser les objets manquants

Intégrer le volume enveloppe « flocage » avant 
démarrage des travaux

Détail non modélisé par manque d’élément dans la 
bibliothèque

Avant le démarrage de travaux, la maquette doit atteindre 
un niveau de détail assez fin pour détecter les collisions
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Flocage arraché pour permettre l'ouverture du 
portail de garage

Collision entraînant la destruction du flocage du 
contreventement du plancher haut
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2. Organisation des acteurs
Erreurs détectées mais non-corrigées

Impact

Bonne 
pratique

Constat

Origine

Issue de secours bloquée par des montants de 
bardage extérieur  

Non-conformité réglementaire

Evaluer au maximum l’impact des modifications 
proposées.

Angle d’inclinaison modifié : Variations difficilement 
repérables en 2D

Le BIM met en évidence les malfaçons potentielles. Il revient 
à la compétence des acteurs de les prévenir ou les éviter
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Le montant du bardage obstruant le 

passage de l’ issue de secours .
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2. Organisation des acteurs
Existence de plusieurs points de base 

Impact

Bonne 
pratique

Constat

Origine

Difficulté des maquettes à être superposées

Distances incorrectes entre les divers objets. 

Utiliser le géoréférencement

Forcer le calage des points de référence à celui de 
la maquette de synthèse

Les points de base des maquettes décalés : 
Ils ne sont pas référés au même point.

Une attention est à porter au point de référence pour
faciliter la superposition des maquettes pour la synthèse.
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Et bientôt les résultats de la 
deuxième campagne d’éssais…
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29 rue de Miromesnil

75008 Paris

T 01 44 51 03 51

F 01 47 42 81 71 

www.qualiteconstruction.com

Association loi 1901
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http://www.qualiteconstruction.com/
http://www.linkedin.com/company/agence-qualité-construction
http://www.linkedin.com/company/agence-qualité-construction
https://twitter.com/AQC_FR
https://twitter.com/AQC_FR
http://www.youtube.com/c/AQCTV
http://www.youtube.com/c/AQCTV

